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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № 306-ЭС20-19408
     

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 09.12.2020

Судья Верховного Суда Российской Федерации Першутов А.Г., изучив 

кассационную жалобу    общества с ограниченной ответственностью 

«Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» на решение 

Арбитражного суда Волгоградской области от 12.03.2020, постановление 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2020, постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 19.08.2020 по делу 

№ А12-42264/2019

по иску общества с ограниченной ответственностью «Проектно-

изыскательский институт ВолгаГражданПроект» к муниципальному 

унитарному предприятию «Берегоукрепление» о признании недействительным 

одностороннего решения о расторжении муниципального контракта 

от 06.05.2019 № 1, об обязании передать документацию по планировке 

территории по объекту: «Обустройство берегового склона правого берега 

р. Волги в Центральном районе Волгограда»,



установил:

решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12.03.2020, 

оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 13.05.2020, в иске отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 19.08.2020 

указанные судебные акты оставлены без изменения.

Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с 

кассационной жалобой, в которой просит принятые по делу судебные акты 

отменить, считая их незаконными и необоснованными. 

При изучении доводов жалобы и принятых по делу судебных актов 

оснований для удовлетворения жалобы не установлено.

Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, суды 

отказали в иске, установив факт невыполнения работ и несоблюдения 

обществом как исполнителем установленных контрактом сроков, и признав 

правомерным односторонний отказ заказчика от исполнения контракта.

Доводы кассационной жалобы, в том числе, о нарушении сроков 

исполнения контракта по вине заказчика,  были предметом исследования судов 

и получили исчерпывающую правовую оценку, не согласиться с которой 

оснований не имеется.

Указанные доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях 

судами норм материального права и (или) норм процессуального права, 

повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием 

для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 291.1, 291.6, 291.8 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья
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определил:

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации                А.Г. Першутов
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