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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № 302-ЭС20-20715
     

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 30.12.2020

Судья Верховного Суда Российской Федерации Першутов А.Г., изучив 

кассационную жалобу  общества с ограниченной ответственностью 

«ИнженерЕвроСтрой» на решение Арбитражного суда Красноярского края 

от 24.09.2019, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда 

от 22.05.2020, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 

от 08.09.2020 по делу № А33-21752/2018 

по иску общества с ограниченной ответственностью 

«ИнженерЕвроСтрой» к акционерному обществу «КрасАвиаПорт» о взыскании 

358 841,43 рубля задолженности по оплате выполненных работ по 

государственному контракту № 0519100000718000039-0381774-04                     

от 02.04.2018,

по встречному иску акционерного общества «КрасАвиаПорт» к  обществу 

с ограниченной ответственностью «ИнженерЕвроСтрой» о расторжении 

государственного контракта от 02.04.2018 №0519100000718000039-0381774-04 

и взыскании 285 309,09 рублей убытков, составляющих разницу между ценой, 

установленной контрактом, и стоимостью сопоставимых работ по условиям 

последующих замещающих сделок, 90 000 рублей возмещения расходов по 



оплате внесудебной экспертизы и 10 506,18 рублей возмещения расходов по 

уплате государственной пошлины,

установил:

решением Арбитражного суда Красноярского края от 24.09.2019, 

оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного 

апелляционного суда от 22.05.2020, первоначальный иск удовлетворен, 

встречный иск удовлетворен частично: с общества «ИнженерЕвроСтрой»  в 

пользу общества «КрасАвиаПорт» взыскано 282 438,97 рублей убытков, 

89 100 рублей возмещения расходов по оплате внесудебной экспертизы и 

8 618 рублей возмещения расходов по уплате государственной пошлины, в 

удовлетворении остальной части требований отказано; в результате зачета 

требований с общества «ИнженерЕвроСтрой»  в пользу общества 

«КрасАвиаПорт»  взыскано 584,64 рубля.

Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 

от 08.09.2020  указанные судебные акты оставлены без изменения.

Общество «ИнженерЕвроСтрой» просит обжалуемые судебные акты в 

части удовлетворения встречного иска отменить, считая их принятыми с 

существенным нарушением норм материального права и (или) норм 

процессуального права в указанной части.

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, 

судья не находит оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации.

Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями 

статей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, суды 

удовлетворили первоначальный иск, установив факт выполнения работ на 

заявленную сумму и их потребительскую ценность; встречный иск 

удовлетворили частично, признав, что заказчик отказался от исполнения 

2



контракта в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением 

подрядчиком его условий, после чего заказчиком заключены замещающие 

сделки.

Доводы кассационной жалобы были предметом исследования судов и 

получили исчерпывающую правовую оценку с учетом оснований досрочного 

прекращения договора, не согласиться с которой оснований не имеется. 

Указанные доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях 

судами норм материального права и (или) норм процессуального права, 

повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием 

для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.1, 291.6, 291.8 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации                А.Г. Першутов
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